PINTURA DA UBS, REDE BEM CUIDAR E SEC. DA SAÚDE	**SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul** **SBC - 02/2026 - Rio Grande do Sul** **SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul** **SBC - 02/2026 - Rio Grande do Sul** **SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul** **ORSE - 11/2025 - Sergipe**	**22,65%** **22,65%**		**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos** **Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	**PINTURA**	**100,00%**	35,00%	35,00%	30,00%
		56.881.15	19.908,40	19.908,40	17.064,35
Porcentagem			**35,0%**	**35,0%**	**30,0%**
Custo			**19.908,40**	**19.908,40**	**17.064,34**
Porcentagem Acumulado			**35,0%**	**70,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**19.908,40**	**39.816,80**	**56.881,15**

CAROLINA DIAS PREGARDIER:017177460 47

Assinado de forma digital por CAROLINA DIAS PREGARDIER:01717746047
Dados: 2026.09.30 14:58:25 -03'00'

Engenheira Civil Carolina Pregardier
CREA RS 247961

TAIS FABIANE DA MAIA FLORES ROSA:81097468020

Assinado de forma digital por TAIS FABIANE DA MAIA FLORES ROSA:81097468020
Dados: 2026.09.30 15:00:12 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS
CNPJ: 94.444.122/0001-11