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Estado do Rio Grande do Sul 
34º de Emancipação Político-administrativa. 33º de Instalação do Município. 
Administração 2025/2028
	MATRIZ E MAPA DE RISCOS - LEI FEDERAL N.°14.133/2021, ART. 22

	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE TRAVESSIA EM GALERIAS CELULARES DE CONCRETO PARA TRANSPOSIÇÃO DE UM ARROIO NA LOCALIDADE DE PAINA, COM EXTENSÃO DE 12 METROS, ALÉM DA EXECUÇÃO DE ALAS DE CONTENÇÃO DAS CABECEIRAS E CANALETA TRAPEZOIDAL COM EXTENSÃO DE 45,00 METROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUEVEDOS/RS.

	TIPO DE RISCO
	DESCRIÇÃO
	MATERIALIZAÇÃO (CONSEQUÊNCIA)
	MITIGAÇÃO
	ALOCAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO RISCO

	Geotécnico
	Solo com baixa capacidade de suporte
	Recalques e comprometimento da estrutura
	Escavação até solo firme e controle de compactação
	Contratada / Contratante

	Hidrológico
	Subdimensionamento da galeria ou cheias
	Transbordamento e erosão
	Dimensionamento adequado e canaleta vertedouro
	Contratante

	Execução
	Erros na instalação das galerias
	Vazamentos e desalinhamentos
	Acompanhamento técnico e controle geométrico
	Contratada

	Estrutural
	Falhas em alas e contenções
	Fissuras ou colapso parcial
	Controle tecnológico e atendimento às normas
	Contratada / Contratante

	Ambiental
	Intervenção em curso d’água
	Multas e danos ambientais
	Licenciamento e controle de sedimentos
	Contratada / Contratante

	Logístico
	Dificuldade no transporte
	Atrasos e aumento de custos
	Planejamento logístico e visita técnica
	Contratada

	Segurança do Trabalho
	Acidentes na obra
	Lesões e paralisações
	Uso de EPIs e treinamento
	Contratada

	Tráfego
	Interrupção da via sem controle
	Acidentes com usuários
	Sinalização adequada
	Contratada

	Materiais
	Uso de material fora de especificação
	Falhas estruturais
	Aprovação e controle de qualidade
	Contratada / Contratante

	Climático
	Chuvas intensas
	Atrasos e problemas na compactação
	Planejamento e proteção da obra
	Contratada

	Taludes
	Instabilidade de cortes e aterros
	Deslizamentos
	Monitoramento e controle geométrico
	Contratada

	Equipamentos
	Falhas de máquinas
	Atrasos
	Manutenção preventiva
	Contratada

	Interferências
	Danos a redes existentes
	Interrupção de serviços
	Levantamento prévio
	Contratada

	Contratual
	Alterações sem aprovação
	Retrabalho
	Formalização prévia
	Contratada

	Prazo
	Atraso na execução
	Multas
	Controle de cronograma
	Contratada

	Financeiro
	Custos não previstos
	Prejuízo financeiro
	Planejamento orçamentário
	Contratada

	Qualidade
	Falta de controle tecnológico
	Rejeição da obra
	Ensaios e inspeções
	Contratada / Contratante

	Pós-obra
	Falhas após entrega
	Custos de reparo
	Execução conforme normas
	Contratada
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