

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA:

ENDEREÇO:

DATA:

TROCA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA - GINÁSIO

RUA HUMAITÁ, Nº 59 (GINÁSIO NOS FUNDOS) - CENTRO - QUEVEDOS

27/11/2024

PREÇO REFERENCIA : SINAPI OUTUBRO/2024

TROCA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA					
BDI	28,57%	Preço Total	R\$	208.896,59	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SERVIÇO	PESO %	1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO	
				% PREV	VALOR	% PREV	VALOR	% PREV	VALOR
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.626,38	4,13%	100,00%	R\$ 8.626,38		R\$ -		R\$ -
2	NIVELAMENTO DO PISO	R\$ 17.059,08	8,17%	80,00%	R\$ 13.647,27	20%	R\$ 3.411,82		R\$ -
3	EXECUÇÃO DO PISO E PINTUR	R\$ 173.604,03	83,11%		R\$ -	50%	R\$ 86.802,01	50%	R\$ 86.802,01
4	REDES E TRAVES	R\$ 9.607,10	4,60%		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 9.607,10
TOTAL PARCIAL		R\$ 208.896,59	100%	10,66%	R\$ 22.273,65	43,19%	R\$ 90.213,83	46,15%	R\$ 96.409,12
TOTAL ACUMULADO				10,66%	R\$ 22.273,65	53,85%	R\$ 112.487,48	100,00%	R\$ 208.896,59

OBS:

1ª MEDIÇÃO: EQUIVALENTE A PLACA DE OBRA E A RETIRADA DO PISO DE MADEIRA EXISTENTE, ALÉM DA LAVAGEM E 80% NOVA CAMADA DE NIVELAMENTO DO PISO.

2ª MEDIÇÃO: EQUIVALENTE FINALIZAÇÃO DO NIVELAMENTO DO PISO E 50% DA INSTALAÇÃO DO PISO INDOOR.

3ª MEDIÇÃO: EQUIVALENTE A FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO PISO, PINTURA, INSTALAÇÃO DAS REDES DE PROTEÇÃO, TRAVES DE VOLÊI E LIMPEZA FINAL DA OBRA.

04 DE DEZEMBRO DE 2024

PREFEITURA DE QUEVEDOS
CNPJ: 94.444.122/ 0001-10

PRISCILA SIEG LIMA
ENGª CIVIL - CREA/RS 230985